

Screening Psicolinguistico-Progetto Scuola (SPL-PS)

Tempistica:

- 2011 - prevenzione primaria -

- *luglio 2011*: incontro con i rappresentanti delle agenzie coinvolte (scuola, ASL, pediatri) per la presentazione del progetto;
- *settembre/ottobre 2011*: 2 conferenze informative con genitori ed insegnanti (RO/Badia);
- *ottobre 2011*: corso di autoformazione rivolto agli specialisti della SOS NPI;
- *ottobre/novembre 2011*: 8 incontri di formazione con le insegnanti referenti per lo SPL;
- *dicembre 2011*: monitoraggio dell'attività di prevenzione primaria da parte del coordinatore del progetto, attraverso la compilazione della scheda tecnica di monitoraggio 2011;
- *dicembre 2011*: previsione dell'attività di prevenzione secondaria da parte del coordinatore del progetto, attraverso la compilazione della scheda tecnica di previsione 2012.

- 2012/15 - prevenzione secondaria –

- *gennaio/dicembre 2012*: applicazione protocollo SPL-PS: somministrazione SPL di 1°liv. da parte delle insegnanti;
- *gennaio/dicembre 2012*: selezione SPL di 1°liv. ad opera delle log. ed invio dei FAIL al 2°liv.;
- *gennaio/dicembre 2012*: SPL di 2°livello;
- *gennaio/dicembre 2012*: visita specialistica NPI per i DSL e/o DA;
- *gennaio/dicembre 2012*: monitoraggio attraverso la compilazione da parte delle logopediste di report quadrimestrali;
- *ottobre 2012*: incontro con logopediste di sintesi e confronto dei risultati

- applicazione procedure SPL-PS 2012;
- *dicembre 2012*: 7 incontri di counselling con le insegnanti dei b/i DSL;
 - *gennaio 2013*: incontro con i rappresentanti delle agenzie coinvolte nel progetto (scuola, ASL, pediatri) per la restituzione dei risultati del primo biennio (2011-12), presentazione dei punti di forza e discussione sulle criticità emerse;
 - *gennaio/dicembre 2013*: applicazione protocollo SPL-PS
 - *gennaio/dicembre 2014*: applicazione protocollo SPL-PS
 - *gennaio/dicembre 2015*: applicazione protocollo SPL-PS
 - *dicembre 2015*: incontro con i rappresentanti delle agenzie coinvolte nel progetto (scuola, ASL, pediatri) per la restituzione dei risultati quinquennio 2011-15.

- 2012/15 - prevenzione terziaria-

- *marzo/dicembre 2012*: terapia logopedica prescolare per i bambini DSL;
- *marzo/dicembre 2012*: counselling insegnanti dei b/i in terapia logopedica;
- *gennaio/dicembre 2013*: terapia logopedica e counselling ins. per b/i DSL;
- *gennaio/dicembre 2014*: terapia logopedica e counselling ins. per b/i DSL;
- *gennaio/dicembre 2015*: terapia logopedica e counselling ins. per b/i DSL.

Rovigo, 5 novembre 2012

La Coordinatrice del Progetto
Dott.ssa Zago Patrizia